

## 変更契約情報

|               |   |  |                          |
|---------------|---|--|--------------------------|
| 請 負 人         | 大幸工業株式会社 代表取締役 廣中孝彦   |  |                          |
| 工 事 ( 業 務 ) 名 | 東流下沢田地内マンホールポンプ設置工事   |  |                          |
| 変<br>更<br>前   |   | 原 ( 当初 ) 請負契約の内容                         | 現請負契約の内容                 |
|               | 請 負 代 金 額   | 11,445,000 円                             | 円                        |
|               | 契 約 締 結 年 月 日   | 平成 22 年 9 月 13 日                         | 平成 年 月 日                 |
|               | 工 期<br>(履 行 期 間)  | 平成 22 年 9 月 13 日から<br>平成 23 年 1 月 31 日まで | 平成 年 月 日から<br>平成 年 月 日まで |
| 変<br>更<br>後   | 変 更 後 請 負 代 金 額   | 11,546,850 円                             | 増 減 額 101,850 円          |
|               | 変 更 契 約 締 結 年 月 日   | 平成 23 年 1 月 14 日                         |                          |
|               | 工 期<br>(履 行 期 間)  | 平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで        |                          |
| 変 更 内 容       | <p>1. 当初、ポンプ操作盤の位置を水路上に設置しようとしていたが、水路に隣接する土地所有者との交渉により、無償で土地を借りることができたため、ポンプ操作盤の位置を変更する。</p> <p>2. 上記の理由により、ポンプ操作盤が水路脇に設置されることから、安全管理及び維持管理上、敷地と道路の境にフェンスを設置する。</p> |  |                          |