

変更契約情報

請 負 人	仙建工業株式会社 代表取締役社長 吉田幸一		
工 事 (業 務) 名	西流下交 5 号門脇 6 号準幹線 (4 工区) 築造工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	27,300,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 9 月 24 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 9 月 24 日から 平成 23 年 1 月 31 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	- 円	増減額 - 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 1 月 14 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 9 月 24 日から 平成 23 年 3 月 11 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事の施工区間の近隣箇所において、ますの設置要望があり、指示書により設置することとし、地下埋設物調査等に時間を要するため下記のとおり工期を変更する。</p> <p>なお、ます設置箇所確定後、施工延長及び工事内容を変更する。</p> <p>変更前：平成 22 年 9 月 24 日から平成 23 年 1 月 31 日まで</p> <p>変更後：平成 22 年 9 月 24 日から平成 23 年 3 月 11 日まで (39 日間)</p>		