

変更契約情報

請 負 人	黒須産業株式会社 代表取締役 黒須章夫		
工 事 (業 務) 名	西流下門脇1号幹線舗装復旧工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	9,534,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 10 月 15 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 10 月 15 日から 平成 23 年 1 月 28 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	9,765,000 円	増減額 231,000 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 1 月 18 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	本工事の施工にあたり現地精査した結果、舗装版破碎及び表層仮復旧を A = 161 m ² から 25 m ² 増工し A = 186 m ² に、路面切削及び表層本復旧を A = 1070 m ² から 10 m ² 増工し A = 1080 m ² にそれぞれ変更する。		