

変更契約情報

請 負 人	有限会社 雫石組 代表取締役 雫石 信		
工 事 (業 務) 名	寄磯線区画線設置工事		
変更前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	1,680,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 5 月 31 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 5 月 31 日から 平成 22 年 7 月 26 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後請負代金額	1,672,650 円	増減額 7,350 円
	変更契約締結年月日	平成 22 年 7 月 20 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	区画線設置延長について、現地精査の結果、設計延長3,874mに対し実測値3,858mであったため、その差16mについて減工する。		