

## 変更契約情報

請 負 人	有限会社 千葉建設 代表取締役 千葉初男		
工 事 ( 業 務 ) 名	旧河北消防署北上出張所解体工事		
変更前		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	5,512,500 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 6 月 3 日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 22 年 6 月 3 日から 平成 22 年 8 月 31 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後請負代金額	5,911,500 円	増減額 399,000 円
	変更契約締結年月日	平成 22 年 8 月 26 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p><b>1 側溝の新設について</b>  施設が現存していた時点では、コンクリート舗装された部分を雨水が流れ道路上に排水処理されたが、今回の解体工事による整地により、雨水が隣接する畑に流入することから、新たに側溝を新設し、排水処理対策を講じるもの。</p> <p><b>2 備品の処分について</b>  新庁舎（河北消防署北上出張所）での活用や他施設への払い下げ処分（所管替え等）により備品の有効活用を図ったが、その結果、再利用することが困難となった不要な備品の確定により廃棄処分するもの。なお、設計段階では、廃棄処分する備品の品名及び数量の把握が困難なため今回対応する。</p>		