

変更契約情報

請 負 人	株式会社 山内組 代表取締役 山内 孝弘		
工 事 (業 務) 名	女川 2 3 号線舗装新設工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	3 , 2 0 7 , 7 5 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 2 年 5 月 3 1 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 2 年 5 月 3 1 日 から 平成 2 2 年 7 月 3 0 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	3 , 2 2 2 , 4 5 0 円	増 減 額 1 4 , 7 0 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 2 年 7 月 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで	
変 更 内 容	1 事前測量の結果を踏まえ、土工及び舗装工の数量を実状に合わせて変更する。 2 舗装新設に伴い、既設の水道仕切弁筐(1箇所)の嵩上を増工する。		