

変更契約情報

請 負 人	株式会社 マルテック 代表取締役 馬上良生		
工 事 (業 務) 名	東流下東部7号準幹線ほか2線舗装復旧工事		
変 更 前		原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	24,045,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 6 月 10 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 6 月 10 日から 平成 22 年 8 月 31 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	25,710,300 円	増減額 1,665,300 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 8 月 26 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事の施工にあたり道路管理者と協議した結果、コンクリート基層工を A = 113 m²から 10 m²増工し A = 123 m²に、単独工区の路面切削工・表層工を A=572 m²から 63 m²増工し A=635 m²に変更する。</p> <p>その他、別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p>		