

# 変更契約情報

26 - 008 - 02

請 負 人		株式会社 内海建設工業	
工 事 ( 業 務 ) 名		石巻 ( 鹿立浜・竹浜 ) 地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事	
項 目		① 原 ( 当初 ) 請負契約の内容	② 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	37,260,000円	37,260,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 4月22日	平成26年11月19日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成26年 4月22日から 平成26年11月28日まで	平成26年 4月22日から 平成27年 3月24日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	－ 円 増減額 － 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月16日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成26年 4月22日から 平成27年 3月31日まで	
変 更 内 容		宅地造成工事と工程について調整の結果、配水管布設工事の工程に遅れが生じたため、完了工期を変更する。	