

変更契約情報

26-013-01

請 負 人	中央コンサルタント株式会社 仙台支店		
工事（業務）名	渡波稲井線橋梁詳細設計業務		
項 目	① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	69,384,805円	— 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年5月2日	平成 年 月 日
	工 期（履行期間）	平成26年5月2日から 平成27年1月30日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	69,384,805円	増減額 0円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年1月26日	
	履 行 期 間	平成26年5月2日から平成27年3月31日まで	
変 更 内 容	JR東日本旅客鉄道（株）との営業線近接工事に関わる工法の協議に日数を要していることから、履行期間を延伸する。		