

変更契約情報

26-13-4

請 負 人		中央コンサルタンツ(株)仙台支店	
工 事 (業 務) 名		渡波稲井線橋梁詳細設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	69,384,805円	69,384,805円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年5月2日	平成27年8月28日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年5月2日から 平成27年1月30日まで	平成26年5月2日から 平成28年2月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	77,347,440円	増額7,962,635円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年5月2日から平成28年3月25日まで	
変 更 内 容		<p>①補強土詳細設計 橋台背面盛土の法留め構造として、補強土詳細設計4箇所を増工する。</p> <p>②仮橋、仮栈橋詳細設計 際2号沢、大和田川、軟弱地盤上での橋梁架設に仮橋詳細設計3橋を増工する。</p> <p>③軽量盛土詳細設計 橋梁の側方移動対策及び道路の沈下対策を含めた経済比較を実施し、擁壁より軽量盛土（EPS工法）が有利であったため軽量盛土（EPS工法）詳細設計を増工する。</p>	