

# 変更契約情報

26-014-01

請 負 人		仙建工業・高康建設特定建設工事共同企業体	
工 事（業 務）名		新蛇田南地区土地区画整理事業宅地造成（その2）工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	① 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1,874,880,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 5月 9日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 5月10日から 平成28年11月30日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	2,433,139,560円 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">増</span> 減額 558,259,560円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月7日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容		石巻あゆみ野駅の整備と合わせ、駅前広場を一体的に効率的な整備を図る必要があることから、駅前広場整備工2,600㎡を増工するもの。 また、良好な宅地供給を図るため、宅地造成工における盛土工を増工し、併せて、請負者からの「工事請負契約約款第25条第6項」インフレスライド条項の請求により、スライド額を精算し変更するもの。	