

変更契約情報

26-015-02

請 負 人		菱中建設・佐々木興業特定建設工事共同企業体	
工 事（業 務）名		石巻市内陸型産業用地造成工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1,574,098,920 円	1,596,318,840円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 5月 9日	平成27年 2月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 5月10日から 平成28年 3月31日まで	平成26年 5月10日から 平成28年 3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	2,156,620,680円 増 減額 560,301,840円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月7日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容		<p>施工箇所の近隣地域に配慮し、造成した宅地の飛砂、粉塵対策のため、粉塵対策工A=156,690㎡を増工するもの。</p> <p>また宅地造成の盛土材に転用を計画していた掘削土について、盛土材に適さないことが判明したため、24,880㎡を残土処理し、不足分を購入土とするよう変更するもの。</p>	