

# 変更契約情報

26-037-01

請 負 人	株式会社 東北建設		
工 事 ( 業 務 ) 名	災復 29-2 号 東 9~15 処理分区汚水管渠 (2 工区) 災害復旧工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	130,053,6000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26年 6月 10日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 6月10日から 平成27年 3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月 10日から平成27年7月31日まで	
変 更 内 容	国道施工協議及び支障物施工協議に不測の時間を要し、工期内の完成が困難となったため、完成期日を変更する。		