

変更契約情報

26-38-3

請 負 人		(株)大盛工業東北支店	
工 事 (業 務) 名		災復 3 6 - 1 号中央第 3 処理分区汚水管渠災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	2 0 7 , 7 4 1 , 2 4 0 円	2 0 7 , 7 4 1 , 2 4 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 6 月 2 3 日	平成 2 7 年 9 月 2 8 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 6 月 2 4 日から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日まで	平成 2 6 年 6 月 2 4 日から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	2 3 0 , 3 9 3 , 1 6 0 円	増額 2 2 , 6 5 1 , 9 2 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 2 月 2 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 6 月 2 4 日から平成 2 8 年 3 月 3 1 日まで	
変 更 内 容		<p>工事施工に当たり現地精査した結果、一部路線で流下機能が確保出来ているため減工としたい。また、他路線について管渠の被災を確認できたため増工したい。このことから、復旧延長を 19.6m 減工し 1,888.5m に変更する。</p> <p>施工中に新たな箇所を取付管部の被災が確認されたので、取付管工を 60 箇所増工し、282 箇所に変更したい。</p> <p>本復旧インターロッキング舗装部において、当初設計では、撤去した部材での復旧としていたが、ブロック材の損傷が激しく、一部新材を使用しての復旧としたい。また、商店街の施工箇所において、現況がタイル舗装でありその復旧について増工する。</p> <p>本工事において、平成 2 4 年 1 0 月 1 日付け「石巻市工事請負契約締結後における設計単価の運用」実施に基づき、単価適用月を契約時単価に変更する。</p>	