

# 変更契約情報

26-055-01

請 負 人		久我・松阪復旧・復興建設工事共同企業体	
工 事（業 務）名		蛇田中央31号線ほか10路線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目		①（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	6,480,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 6 月 16 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 6 月 16 日から 平成 26 年 8 月 29 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	7,364,520 円 <input type="checkbox"/> 増 <input checked="" type="checkbox"/> 減額 884,520 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 7 月 22 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
変 更 内 容		現地精査の結果、2 工区における不陸整正の補足材厚さを t=3cm から t=6cm に変更したい。また、既設の舗装版厚について、当初 t=5cm としていたが平均 t=10cm であることが判明したため As 殻処分を増工し変更する。	