

# 変更契約情報

26-064-02

請 負 人		株式会社マルテック	
工 事 ( 業 務 ) 名		大宮町津波避難タワー建設工事	
項 目		①原 ( 当初 ) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	177,148,080円	185,005,080円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月 7日	平成26年11月21日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成26年 7月 8日から 平成27年 3月20日まで	平成 一年 一月 一日から 平成 一年 一月 一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	184,698,360円 減額 306,720円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年2月2日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 一 年 一 月 一 日 从 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		<p>1 床下地張りについて、当初構造用合板張り ( 針葉樹 t 24mm ) としていたが、表面が粗く 床仕上げ材の仕上りに影響があるため、床仕上げを平滑におさめられる下地張り ( 構造用合板 t 12mm 捨張りの上、ラワン合板 t 12mm 仕上げ下地 ) へ設計変更する。</p> <p>2 屋外階段踊場ささら部分の蓄光テープについて、屋外での耐候性を考慮した材質 ( 蓄光シート ) へ設計変更する。</p> <p>3 交通誘導員の配置延べ人数について、現場への配置人数と設計で見込んでいる数に差があったことから設計変更する。</p>	