

変更契約情報

26-065-01

請 負 人		株式会社梓設計東北事務所	
工 事 (業 務) 名		(仮称) 石巻市水産総合振興センター等建設工事設計業務	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 6 2 , 2 0 8 , 0 0 0 円	金 一 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 6 月 2 6 日	平成 一 年 一 月 一 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 6 月 2 6 日 から 平成 2 7 年 2 月 2 7 日 まで	平成 一 年 一 月 一 日 か ら 平成 一 年 一 月 一 日 ま で
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 一 円 増 減 額 金 一 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 2 月 2 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 6 月 2 6 日 から 平成 2 7 年 3 月 2 5 日 まで	
変 更 内 容		別途業務にて計画中の南側立体駐車場との接続協議に至ったところ、空中歩廊の接続位置、杭施工位置及び工期の計画調整に時間を要したため、建築物の建築等に関する申請及び確認業務を履行期間内に履行することができなくなった為、履行期間を延長する。	