

変更契約情報

26-067-03

請 負 人	セントラルコンサルタント(株)東北支社		
工事(業務)名	石巻工業港運河線(その2)道路橋梁詳細設計業務		
項 目	① 原(当初)請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	41,040,000円	41,040,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年6月23日	平成27年3月30日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月23日から 平成27年3月10日まで	平成26年6月23日から 平成27年6月30日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	41,040,000円	増減額 なし
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年6月23日	
	履 行 期 間	平成26年6月23日から平成28年1月29日まで	
変 更 内 容	本業務の遂行にあたり、当初都市計画決定の計画線と今回実施した路線、用地測量において、相違が生じていたことから、用地測量に時間を要しているため、本業務の履行期間を延伸する。		