

変更契約情報

26-67-5

請 負 人		セントラルコンサルタント(株)東北支社	
工 事 (業 務) 名		石巻工業港運河線(その2)道路橋梁詳細設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	41,040,000円	41,040,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年6月23日	平成28年1月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月23日から 平成27年3月10日まで	平成26年6月23日から 平成28年3月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	41,664,240円	増額 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月23日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月23日から平成28年3月25日まで	
変 更 内 容		<p>① 補強土擁壁</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路計画において精査した結果、実施数量が減少したことから減工する。 <p>② 地質調査</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当初数量より実施数量が減少したことから減工する。 	