

# 変更契約情報

26-074-01

請 負 人	株式会社復建技術コンサルタント		
工事（業務）名	防災緑地2号測量及び実施設計業務		
項 目	① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	34,452,000円	－ 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年7月8日	平成 年 月 日
	工 期（履行期間）	平成26年7月8日から 平成26年12月15日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	34,452,000円	増減額 0円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月26日	
	履 行 期 間	平成26年7月8日から平成27年3月20日まで	
変 更 内 容	本業務は、国有林の保安林解除申請書作成業務を含んでおり、所管する宮城北部森林管理署と協議をする必要がある。当初、協議期間に1カ月程度を見込んでいたが本局への説明及び測量計画などの調整に時間を要していることから、履行期間を平成27年3月20日まで延伸する。		