

変更契約情報

26-74-6

| | | | |
|---------------|--------------------|--|-----------------------------|
| 請 負 人 | | (株)復建技術コンサルタント | |
| 工 事 (業 務) 名 | | 防災緑地2号測量及び実施設計業務 | |
| 項 目 | | 原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容 | 現 請 負 契 約 の 内 容 |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 34,452,000円 | 44,489,520円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成26年7月8日 | 平成27年10月8日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成26年7月8日から 平成26年12月15日まで | 平成26年7月8日から 平成28年3月25日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 43,399,800円 | 減額1,089,720円 |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成28年3月14日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成26年7月8日から平成28年3月25日まで | |
| 変 更 内 容 | | 用地測量について、隣接事業との調整及び現地精査の結果により、各種数量を実測等にあわせて変更する。 | |