

変更契約情報

26-078-04

請 負 人	株式会社 西條設計コンサルタント		
工 事 (業 務) 名	井内大瓜線ほか1路線道路測量設計業務		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	9,720,000円	9,720,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 7 月 7 日	平成 27 年 8 月 27 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 7 日から 平成 26 年 12 月 15 日まで	平成 26 年 7 月 7 日から 平成 27 年 12 月 18 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 12 月 17 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 7 日から平成 28 年 3 月 25 日まで	
変 更 内 容	本業務の履行にあたり、本事業に接続する国道398号石巻市バイパス事業(大瓜工区)との接続部における施工分界協議の調整に不測の日数を要したため、履行期間を延伸する。		