

変更契約情報

26-091-03

請 負 人		株式会社 NIPPO 石巻出張所	
工 事 (業 務) 名		大橋三丁目1号線ほか18路線道路災害復旧工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	88,313,760 円	88,313,760 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26年 7月18日	平成 26年12月 8日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年 7月18日から 平成 26年10月31日まで	平成 26年 7月18日から 平成 27年 3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	97,432,200 円	増減額 9,118,440 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 3 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		現地精査の結果、路盤の厚さを t=10cm から t=2 cm に変更したい。また、舗装面積について A=13,580 m ² から 1,136 m ² 増工し A=14,716 m ² に変更したい。また、既設舗装版取壊しの厚さを t=5~11cm から t=5~15cm に変更し、処分量を V=1020 m ³ から 677 m ³ 増工し V=1697 m ³ に変更する。	