

変更契約情報

26-094-02

請 負 人		株式会社グリーンシェルター石巻営業所	
工 事 (業 務) 名		竹浜狐崎浜福貴浦線ほか4路線道路災害復旧工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	28,587,600 円	28,587,600 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 7 月 17 日	平成 26 年 10 月 14 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 17 日から 平成 26 年 10 月 31 日まで	平成 26 年 7 月 17 日から 平成 26 年 12 月 26 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	23,890,680 円 増(減)額 4,696,920 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 12 月 11 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 現地精査の結果、路盤の厚さを t=10cm から 1 工区は 5cm に、2 工区は 3cm に変更し、面積を 1 工区を 4,860 m²から 3,740 m²、2 工区を 609 m²から 614 m²と変更する。また、護岸の崩落により当初設計では施工できない区間 L=154.3m について別途発注することとし、舗装面積について、5,401 m²から 4,389 m²に変更する。また、舗装版取壊しの厚さを t=5cm から 1 工区を 8cm に変更し処分量を V=223 m³から 333 m³に変更する。</p>	