

変更契約情報

26-095-01

請 負 人	久我・松阪復旧・復興建設工事共同企業体		
工 事（業 務）名	新下沼1号線ほか5路線道路災害復旧工事		
項 目	①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	30,110,400 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26年 7月18日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年 7月18日から 平成 26年10月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 10月 9日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月18日から平成26年12月12日まで	
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 工事の施工にあたり、工事区間内における他工事（下水道）との調整に不測の日数を要したため工期を延期する。		