

変更契約情報

26-097-01

請 負 人	株式会社 堀内建設		
工 事 (業 務) 名	鮎川山鳥線ほか18路線道路災害復旧工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	27,507,600円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 7 月 17 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 17 日から 平成 26 年 11 月 7 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円	増減額 一円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 10 月 28 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 17 日から平成 27 年 1 月 30 日まで	
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 工事の施工にあたり、市民の生活道路を確保する観点から隣接工事との迂回路調整を行ってきたが、工事の中断や交通規制の制限等を余儀なくされた。このことにより、工期を延期する。		