

変更契約情報

26-099-01

請 負 人	角谷木材建設株式会社 東北支店		
工 事 (業 務) 名	北寺前線ほか3路線道路災害復旧工事		
項 目	② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	8, 7 6 9, 6 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 7 月 1 8 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 7 月 1 8 日から 平成 2 6 年 1 0 月 3 1 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	8, 8 1 0, 6 4 0 円	増減額 4 1, 0 4 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 0 月 2 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日から平成 一 年 一 月 一 日まで	
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により損傷した舗装の復旧工事である。現地精査の結果、1～4工区において既設舗装厚が6cm～9cmだったことにより、既設舗装版取壊し殻運搬処理工V=36m ³ を増工する。		