

# 変更契約情報

26-116-02

請 負 人		日本シビックコンサルタント株式会社 東北事務所	
工 事 ( 業 務 ) 名		折ノ浜漁港海岸保全施設災害復旧ほか設計業務	
項 目		① 原 ( 当 初 ) 請 負 契 約 の 内 容	② 現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	15,984,000円	17,190,360円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 8月 4日	平成27年 1月19日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成26年 8月 4日から 平成27年 1月31日まで	平成26年 8月 4日から 平成27年 3月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	27,819,720円 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">増</span> 減額 10,629,360円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 3月19日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成26年 8月 4日から平成27年 3月31日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、梨木畑地区の浸水を防止するための排水施設を設置する。          現地試掘を行ったところ、土質が当初想定と相違があったため鋼矢板土留工について構造計算を照査した結果、沈設立坑工法へと変更になった。          その検討に不測の日数を要し年度内完成が困難になったことから、工期の延長を行う。</p>	