

変更契約情報

26-122-03

請 負 人		日本製紙石巻テクノ・平野組復旧・復興建設工事共同企業体	
工 事（業 務）名		水産物地方卸売市場牡鹿売場・牡鹿製氷冷蔵庫建設工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 1, 2 5 1, 1 8 0, 0 0 0 円	金 1, 3 3 0, 5 4 3, 8 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 8 月 2 0 日	平成 2 7 年 3 月 3 0 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 8 月 2 1 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	平成 2 6 年 8 月 2 1 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 1, 5 2 1, 3 9 1, 6 8 0 円 増額 金 1 9 0, 8 4 7, 8 8 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 9 月 4 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		<p>杭工事において、深さ 5～6 m 付近に岩ズリ等が敷設されていることが判明したことに伴い、山留工事においても杭工事と同様に山留部分の岩ズリ等の除去に要する変更を行うもの。</p> <p>また、地中障害除去により発生した、岩ズリ及び建設汚泥の運搬処分費を追加するもの。</p>	