

変更契約情報

26-138-01

請 負 人		株式会社マルテック	
工 事 (業 務) 名		寺崎表永井線ほか6路線道路災害復旧工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	90,752,400 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26年 8月18日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年 8月18日から 平成 26年10月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 10月 9日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 8月18日から平成27年 2月27日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 工事の施工にあたり、市民の生活道路を確保する観点から、迂回路の確保について協議を行ってきたが、工事の中断や交通規制の制限等を余儀なくされた。併せて、現地調査、測量に不測の日数を要したため、工期を延期する。</p>	