

# 変更契約情報

26-139-01

請 負 人	株式会社 齋藤工務店		
工 事 ( 業 務 ) 名	植立山公園線ほか5路線道路災害復旧工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	78,294,600円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 8月18日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 8月18日から 平成 26 年 10月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 10月9日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 8月18日から平成 27 年 2月27 日まで	
変 更 内 容	本工事は、下水道災害復旧完了箇所の路面および側溝の復旧工事である。 この度下水道復旧工事との調整の結果、不測の日数を要することが判明した。以上により、工期を変更する。		