

変更契約情報

26-154-02

| | | | |
|---------|--|-------------------------------------|-----------------------------|
| 請 負 人 | 菊地工業株式会社 | | |
| 工事（業務）名 | 公下单私3号 蛇田字新東前沼地内枝線築造工事 | | |
| 変更前 | | ① 原（当初）請負契約の内容 | ② 現請負契約の内容 |
| | 請 負 代 金 額 | 22,226,292 円 | 24,444,720 円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成26年9月5日 | 平成27年1月15日 |
| | 工 期 （履 行 期 間） | 平成26年9月5日から 平成27年3月31日まで | 平成26年9月5日から 平成27年3月31日まで |
| 変更後 | 変更後請負代金額 | 24,642,360 円 増額 197,640 円 | |
| | 変更契約締結年月日 | 平成 27 年 3 月 27 日 | |
| | 工 期 （履 行 期 間） | 平成 26 年 9 月 5 日から平成 27 年 6 月 30 日まで | |
| 変 更 内 容 | <p>1 地下埋設物調査結果及び宅内柵委設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を2.60m減工し、L=261.10mに変更する。 上記変更に伴い、レジンコンクリート製小型マンホールについて1箇所増工し7箇所に変更する。</p> <p>2 付帯工において、現地立会いの結果及び現地精査に伴い施工面積を21.0㎡増工しA=961.0㎡に変更する。</p> <p>3 東日本大震災に伴い工事箇所が地域的に集中したことにより、交通誘導員等の労務及び資器材の手配調整に不測の日数を要し、工期内の完成が困難となったため、完成期日を変更する。</p> | | |