

変更契約情報

26-160-01

請 負 人		株式会社 マルテック	
工 事 (業 務) 名		丸井戸閘門線ほか20路線道路災害復旧工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	70,194,600円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 9 月 4 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 9 月 4 日から 平成 27 年 2 月 27 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 2 月 23 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 9 月 4 日から平成 27 年 3 月 27 日まで	
変 更 内 容		工事の施工にあたり、他工事（石巻広域水道企業団）との調整が必要となり、不測の日数を要したため、工期を延期する。	