

# 変更契約情報

26-162-01

|             |                   |  |                          |
|-------------|-------------------|--|--------------------------|
| 請 負 人       |                   | メタウォーター株式会社 東北営業部  |                          |
| 工 事 名       |                   | 魚町水産加工共同排水処理施設災害復旧その3 電気設備工事   |                          |
| 項 目         |                   | ①原（当初）請負契約の内容  | ②現請負契約の内容                |
| 変<br>更<br>前 | 請 負 代 金 額         | 金 201,960,000円   | 円                        |
|             | 契 約 締 結 年 月 日     | 平成26年 9月25日  | 平成 年 月 日                 |
|             | 工 期<br>(履 行 期 間)  | 平成 26年 9月26日から<br>平成 27年 3月13日まで   | 平成 年 月 日から<br>平成 年 月 日まで |
| 変<br>更<br>後 | 変 更 後 請 負 代 金 額   | 金 一 円 増減額 金 一 円  |                          |
|             | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成27年2月5日  |                          |
|             | 工 期               | 平成26年 9月26日 から 平成27年 3月31日まで   |                          |
| 変 更 内 容     |                   | 乾燥施設運用にあたり車両の搬入を確保するため施設周辺道路嵩上げ工<br>事を実施した。これにより一時的に本工事関連の機器搬入が出来なくな<br>ったため工期を延長する。 |                          |