

# 変更契約情報

26-162-03

請 負 人		メタウォーター株式会社 東北営業部	
工 事 名		魚町水産加工共同排水処理施設災害復旧その3 電気設備工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 201,960,000円	金 201,960,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26年 9月 25日	平成 27年 3月 27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年 9月 26日から 平成 27年 3月 13日まで	平成 26年 9月 26日から 平成 27年 12月 25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 207,522,000円 増額 金 5,562,000円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 11月 18日	
	工 期	平成 26年 9月 26日 から 平成 28年 3月 31日まで	
変 更 内 容		<p>1 施設内において行われている土木工事との調整を行い工程について検討した結果、適正工期の見直しにより工期を延長する</p> <p>2 配管配線路について、機械設備工事におけるプラント機器の位置変更及び建築工事に伴う既設配管配線路の支障により切廻工事を追加する。</p>	