

変更契約情報

26-163-03

請 負 人		森永エンジニアリング株式会社	
工 事 名		魚町水産加工共同排水処理施設災害復旧その3機械設備工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	① 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 3 8 7, 1 8 0, 0 0 0 円	金 ー 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 9 月 2 5 日	平成 2 7 年 3 月 2 7 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 9 月 2 6 日 から 平成 2 7 年 3 月 1 3 日 まで	平成 2 6 年 9 月 2 6 日 から 平成 2 7 年 1 2 月 2 5 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 3 9 7, 8 1 6, 9 2 0 円 増額 金 1 0, 6 3 6, 9 2 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 1 月 1 8 日	
	工 期	平成 2 6 年 9 月 2 6 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		<p>1 施設内において行われている土木工事との調整を行い工程について検討した結果、適正工期の見直しにより工期の延長を行う。</p> <p>2 前加圧浮上棟・汚泥受入槽の歩廊・鋼製蓋・架台等が震災の影響により損傷が激しく施設の運用に支障が出るため更新を行う。</p> <p>3 再利用水供給設備の障害時には再利用水が供給不可能となり施設の運用に支障が出るため、配管・バルブの追加を行い障害時にも切り替えによって運用できるよう変更を行う。</p> <p>4 既存原水槽配管を更新する予定だったが、配管の状況が良好で再利用可能なことから配管更新の範囲を見直すと共に配管ルートの変更を行う。</p> <p>5 土木工事の遅れから2号曝気槽の土木工事施工時期が来年度となるため、今回工事で曝気槽内に設置する機器据付工事を中止にする。</p>	