

変更契約情報

26-168-01

請 負 人		明治コンサルタント株式会社 仙台支店	
工 事（業 務）名		蛇田小学校屋内運動場改築予定地地質調査業務	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 5, 1 7 3, 2 0 0 円	金 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 9 月 8 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 9 月 8 日 から 平成 2 7 年 1 月 3 0 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 4, 6 5 8, 0 4 0 円 減額 金 5 1 5, 1 6 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 月 1 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		<p>当該敷地における各地層の構成及び調査の長さ（深さ）については、当初設計においては周辺のボーリングデータ等を基に仮定して設計を行ったが、調査結果と差異が生じたため、実績数量に基づき変更する。</p> <p>また、予定していた不攪乱試料採取および土質試験についても、現状の土質に合わせた試験数量及び試験項目に変更する。</p>	