

変更契約情報

26-177-01

請 負 人	角谷木材建設株式会社 東北支店		
工 事 (業 務) 名	表沢道路道路改良工事		
項 目	② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	56,160,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 9 月 22 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 9 月 22 日から 平成 27 年 2 月 27 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 2 月 13 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 9 月 22 日から平成 27 年 3 月 31 日まで	
変 更 内 容	本工事の実施にあたり、東北電力及び NTT との電柱移設の調整に不測の日数を要したことから、工事期間を平成 27 年 3 月 31 日まで延伸し、工事の安全な進捗を図る。		