

# 変更契約情報

26-178-04

請 負 人		株式会社 奥田建設	
工 事 ( 業 務 ) 名		高台避難場所及び高台避難路整備その3工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	49,680,000円	49,680,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 9月 24 日	平成 27 年 9月 29 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 9月 24 日から 平成 27 年 3月 20 日まで	平成 26 年 9月 24 日から 平成 27 年 12月 18 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 12月 18 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 9月 24 日から平成 28 年 3月 25 日まで	
変 更 内 容		観音堂地区において、現地の避難路が急勾配であることから地元より階段設置の要望があり、その調整に不足の日数を要しているため、工期を変更する。	