

変更契約情報

26-183-01

請 負 人		有限会社千葉建設	
工 事（業 務）名		飯野川上町住宅ほか1か所外壁断熱改修その他工事	
項 目		②（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金35,931,600円	金 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月24日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月24日から 平成27年 2月20日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金36,784,800円 増額 金853,200円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年2月17日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容		<p>1 石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準として設計単価の設計変更を実施する。</p> <p>2 外壁足場を設置したところ、縦樋の支持金物と樋の塗装について、経年劣化による腐食等が見られ、放置すると危険が及ぶ可能性があることから、支持金物の取替えと樋の塗装を追加変更する。</p>	