

# 変更契約情報

26-185-1

請 負 人		国際航業(株)石巻営業所	
工 事 ( 業 務 ) 名		湊西地区土地区画整理事業測量調査設計業務 ( その 2 )	
項 目		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	2 5 2 , 7 2 0 , 0 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 9 月 1 6 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 6 年 9 月 1 6 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	2 6 1 , 2 6 2 , 8 0 0 円	増額 8 , 5 4 2 , 8 0 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 2 月 1 5 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 6 年 9 月 1 6 日 から 平成 2 8 年 4 月 1 日 まで	
変 更 内 容		<p>平成 2 7 年度において、受注者・発注者間で協議のうえ、土地区画整理事業の進捗上必要となる下記業務を、本契約における追加業務として実施したため。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・軟弱地盤解析業務</li> </ul> <p>平成 2 7 年 3 月より「湊西地区土地区画整理事業宅地造成・道路築造工事」において実施した試験盛土動態観測結果に基づく圧密沈下量、側方変位による傾斜角の算定及び引込み沈下に伴う周辺家屋への影響範囲の検討を行うため。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電力・電話関連工事管理支援業務</li> </ul> <p>電柱移設計画案に基づく権利者調整や移設依頼調整を実施するため。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補償調査業務</li> </ul> <p>補償調査実施に基づく物件区分の変更及び再算定を行う必要が生じた為。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・測量業務 ( 境界測量 )</li> </ul> <p>土地区画整理事業及び防災集団移転促進事業に伴い買取った土地を分筆のうえ払下げを行う必要が生じたため。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・測量業務 ( 補助基準点の設置 )</li> </ul> <p>「湊西地区土地区画整理事業宅地造成・道路築造工事」の進捗により、仮換地の引渡し及び工事測量に必要となる 4 級基準点の一部が亡失する状況となったため、本契約における追加業務として新たな 4 級基準点測量を実施したもの。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路設計 ( 修正 ) 及び排水設計 ( 修正 ) 業務</li> </ul> <p>国土交通省北上川下流河川事務所において整備する河川堤防の雨水排水を地区内流域として取り込む必要が生じたため。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・既設埋設管沈下対策検討及び実施設計業務</li> </ul> <p>本業務において予定していた実施設計 4 箇所のうち、3 箇所について他担当の業務において実施することとなったため。</p>	