

変更契約情報

26-189-03

請 負 人		株式会社パスコ仙台支店	
工 事 (業 務) 名		中浦橋釜北橋線測量調査設計業務	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	37,650,960 円	37,650,960 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月26日	平成27年 3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月26日から 平成27年 2月27日まで	平成26年 9月26日から 平成27年 9月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	41,939,640 円	増減額 4,288,680 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月26日から平成28年 3月18日まで	
変 更 内 容		<p>本業務は、市道中浦橋釜北橋線整備に必要な、測量・調査・設計を行うものである。業務の遂行にあたり、関係機関との計画調整に不測の日数を要した。このことにより、工期を下記のとおり延期する。</p> <p>また、ボーリング調査を実施したが、当初想定していた地質と大きく異なっていたため、ボーリング延長や土質試験の回数を増やしたことによる請負額の増額を行う。</p>	