

変更契約情報

26-189-5

請 負 人	(株)パスコ仙台支店		
工 事 (業 務) 名	中浦橋釜北橋線測量調査設計業務		
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容		現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	37,650,960円	45,318,960円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年9月26日	平成28年3月8日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月26日から 平成27年2月27日まで	平成26年9月26日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	45,318,960円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月26日から平成28年9月30日まで	
変 更 内 容	中浦橋の詳細設計にあたり、関係機関 (宮城県東部土木事務所) との調整に不測の日数を要したため、工期を延期する。		