

変更契約情報

26-204-01

請 負 人	株式会社 アイテック		
工 事 (業 務) 名	元町横断 1 号線ほか 1 路線道路災害復旧工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	9, 3 7 3, 3 2 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 0 月 8 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 0 月 8 日 から 平成 2 7 年 1 月 3 0 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	8, 8 8 6, 2 4 0 円	増減額 4 8 7, 0 8 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 月 2 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 工事の施工にあたり、現地を精査した結果、路盤の厚さを当初設計 t=10cm から 1 工区を t=3cm に、2 工区を t=2cm に、3 工区を t=1cm にそれぞれ変更する。		