

# 変更契約情報

26-205-01

請 負 人	菊地工業(株)		
工 事 ( 業 務 ) 名	かなんパークゴルフ場施設整備工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	13,635,972円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年10月17日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年10月17日から 平成27年 1月30日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 0円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 1月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年10月17日から平成27年 2月27日まで	
変 更 内 容	このことについて、駐車場整備にあたり、降雪により進捗に遅れが生じたことや、施工中もパークゴルフ場が営業しており、駐車場を全面閉鎖できないことから施工に制約があり、現工期内において施工が完了しないため、工期を変更する。		