

変更契約情報

26-208-04

請 負 人	株式会社西條設計コンサルタント		
工 事 (業 務) 名	単独線道路詳細設計業務		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	31,860,000円	31,860,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年10月17日	平成27年 9月30日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年10月17日から 平成27年 2月27日まで	平成26年10月17日から 平成28年 3月22日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	16,349,040 円	増減額 15,510,960 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年10月17日 から 平成28年1月29日 まで	
変 更 内 容	本業務は、市道単独線整備に必要な詳細設計を行うものであったが、道路整備の基本計画を再度検討する必要があるため、道路予備設計を行う。		