

# 変更契約情報

26-212-01

請 負 人		重吉興業株式会社	
工事（業務）名		石巻市総合運動公園造成（その2）工事	
変 更 前		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請負代金額（概算）	160,596,000円	円
	契約締結年月日	平成26年11月6日	平成 年 月 日
	工 期 （履行期間）	平成26年11月7日から 平成27年3月27日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変更後請負代金額	162,857,520円	増額 2,261,520円
	変更契約締結年月日	平成27年1月5日	
	工 期 （履行期間）	平成26年11月7日から 平成27年3月27日まで	
変 更 内 容		本工事において、「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」実施に基づき、単価適用年月を平成26年9月から平成26年11月に変更する。	