

# 変更契約情報

26-228-04

請 負 人		株式会社 菅原組	
工 事 ( 業 務 ) 名		新橋4号線ほか27路線道路災害復旧工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	113,296,320 円	113,296,320 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年10月30日	平成27年 9月28日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年10月30日から 平成27年 2月27日まで	平成 26年 10月 30日から 平成 27年 12月 15日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円 増減額 一 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月8日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年10月30日から平成28年 1月29日まで	
変 更 内 容		工事の施工にあたり関連工事及び関連機関(町内会等)との調整に不測の日数を要したため工期を延期する。	