

# 変更契約情報

26-228-5

請 負 人		(株)菅原組	
工 事 ( 業 務 ) 名		新橋4号線ほか27路線道路災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	113,296,320円	113,296,320円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年10月30日	平成27年12月8日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年10月30日から 平成27年2月27日まで	平成26年10月30日から 平成28年1月29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	98,322,120円	減額14,974,200円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年10月30日から平成28年1月29日まで	
変 更 内 容		<p>・本工事は、東日本大震災により損傷した舗装の復旧工事である。</p> <p>1.当該工事区間において、5工区の一部区間が下水道建設課と重複している箇所があり、下水道建設課で路面復旧を行うこととなった為、この区間を減工とする。</p> <p>2.現地測量を行った結果、図面と現場の幅員に差異があったため変更する。</p>	