

# 変更契約情報

26-231-01

請 負 人	日本製紙石巻テクノ株式会社		
工 事 名	釜小学校ほか1校太陽光発電設備工事		
項 目	①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 70,092,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26年 10月 27日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年 10月 27日から 平成 27年 3月 20日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 70,490,520円	増額 金 398,520円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 1月 28日	
	工 期	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	施工条件明示書 特記事項(2)工事請負契約締結後における設計単価の変更。		